

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБОУ «Крутоярская СОШ»
Протокол № 5
от 24.12.21 г.



**План работы
по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов**

	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Формы подведения итогов/документы
1	Создание рабочих групп по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.	Декабрь 2021	Директор	Приказ о создании рабочих групп Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО Протоколы заседаний рабочих групп
2	Изучение ФГОС НОО, ФГОС ООО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний	Декабрь-январь 2021	Рабочая группа	Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3	Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС	Декабрь 2021	Заместители директора, руководители ШМО, методист	Аналитическая справка «Самоанализ готовности МБОУ «Крутоярская СОШ»
4	Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования»	Декабрь 2021	Заместители директора, руководители ШМО, методист	Протокол педагогического совета

5	Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1)	Январь-май 2022 (по отдельному плану)	Рабочая группа	Образовательная программа начального общего образования
6	Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2)	Январь 2021 -май 2022(по отдельному плану)	Рабочая группа	Образовательная программа основного общего образования
7	Реализация мероприятий по повышению уровня готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО согласно проведенного самоанализа.	Декабрь 2021 –май 2022	Директор, рабочая группа	Обеспечение требований к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8	Проведение родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников	Май 2021 года	Директор, рабочая группа	Протокол родительского собрания
9	Проведение родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников	Май 2022 года	Директор, рабочая группа	Протокол родительского собрания
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.05. 2022	Заместители директора, руководители ШМО, методист	Приказы, локальные акты и т.д.
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год.		Заместители директора	Учебные планы ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планы внеурочной деятельности

12	Корректировка планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год	До 31.08.2022	Заместители директора, руководители ШМО, методист	Планы работы школы
13	Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО, прохождение педагогами курсов	В течение года	Руководители ШМО, заместители директора	План-график курсовой подготовки
14	Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение года	Рабочая группа	Размещение информационных и методических материалов

**План
разработки образовательной программы начального общего образования**

Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка	До 31.05.2022	Руководитель ШМО НОО	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования	До 31.05.2022	Руководитель ШМО НОО, учителя	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования	До 31.05.2022	Руководитель ШМО НОО, учителя	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.05.2022	Руководитель ШМО НОО, учителя	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.05.2022	Заместитель директора по ВР, педагоги внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Руководитель ШМО НОО, учителя	
Рабочая программа воспитания	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР, педагог-организатор	
Организационный раздел			
Учебный план	До 30.04.2022	Заместитель директора по УВР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка, на модуль ОРКСЭ

План внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 30.04.2022	Директор, заместитель директора по АХЧ	

**План
разработки образовательной программы основного общего образования**

Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка	До 31.05.2022	Руководитель ШМО ООО	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования;	До 31.05.2022	Руководитель ШМО ООО, учителя-предметники, методист	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования.	До 31.05.2022	Руководитель ШМО ООО, учителя-предметники, методист	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Руководитель ШМО ООО, учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, педагоги внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся	До 31.05.2022	Руководитель ШМО, методист	
Рабочая программа воспитания	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР, педагог - организатор	
Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ).	До 31.05.2022	Руководитель ШМО	

Организационный раздел

Учебный план;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка, на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.	До 30.04.2022	Заместитель директора по УР, заместитель директора по АХЧ	