

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
662225, Красноярский край, Назаровский район, п. Красная Сопка, ул.
Центральная 1, Телефон: (8-39-155) 95-3-06,
Email: krutoyar@mail.ru

ПРИКАЗ

03.02.2023г.

№ 05-3

Об утверждении комплексных мер «Дорожная карта»
и Медиаплана по созданию и функционирования
образовательного центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа
национального проекта «Образование», на основании методических
рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерство просвещения
Российской Федерации от 25.11.2022г № ТВ – 2610/02 «Методические
рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
центров образования естественно - научной и технологической
направленности», приказа управления образования администрации
Назаровского района № 174/1 от 14.12.2022г «Об утверждении комплекса
мер «дорожной карты» по созданию центров «Точка роста» в
образовательных учреждениях Назаровского района в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию образовательного центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1)
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования образовательного центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 2)
3. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Директор школы



П.Н. Чупаченко

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технической
направленностей «Точка роста» МБОУ «Крутоярская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Чупаченко П.Н.	Приказ директора школы	03.02.2023 г.
1.2	Назначение руководителя Центра	Чупаченко П.Н.	Приказ директора школы	03.02.2023 г.
1.3	Создание рабочей группы	Чупаченко П.Н.	Приказ директора школы	03.02.2023 г.
1.4	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Чупаченко П.Н.	План мероприятий (дорожная карта)	03.02.2023 г.
1.5	Утверждение положения о деятельности центра	Чупаченко П.Н.	Положение о деятельности Центра	03.02.2023 г.
1.6	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Чупаченко П. Н. Матыркина С. В. Ахременко М. Ю. Евсеенко П.И.	Проект зонирования	19.01.2023
1.7	Согласования утверждения проекта зонирования Центра	Чупаченко П. Н. Жарикова М. М.	Утверждение проекта зонирования	Январь 2023
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Чупаченко П. И. Служба заказчиков	Заявки на финансирование	Апрель 2023 г.
2.2	Разработка сметной документации	Чупаченко П. И. Служба заказчиков	Проектно-сметная	Апрель 2023 г.

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		документация	
2.3	Согласования перечня оборудования для оснащения Центра	Чупаченко П. И. Служба заказчиков	Заявка	Апрель 2023 г
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Чупаченко П. И. Служба заказчиков	отчеты	Июнь-август 2023 г.
2.5	Определение и согласование поставщиков и подрядчиков	Чупаченко П. И. Служба заказчиков	Договора на выполнение работ, поставку оборудования.	До 15.02.2023
2.6	Закупка и доставка оборудования, мебели для оснащения Центра		Оснащенность Центра оборудованием и мебелью	Июль-август 2023 г.
2.7	Приемка помещений Центра	Чупаченко П. И. Парамонова Т. А.	Акт	До 20.08.2023
3. Кадровое обеспечение, методическое сопровождение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Евсеенко П. И.	Свидетельства о повышении квалификации	В течении года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Евсеенко П. И. Матыркина С. В. Ахременко М. Ю. Козлова С. В. Ямпольская М. А. Учителя начальных классов	Рабочие программы педагогов	До 31.08.2023
3.3	Участие педагогов в онлайн вебинарах	Евсеенко П. И.	Отчет по участию	По графику
3.4	Проведение	Евсеенко П. И.	Приказ по	01.09.2023

	мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра. Составление списка педагогов, работающих на базе «Точка роста»		утверждению списка педагогов, работающих на базе центра «Точка роста»	
3.5	Разработка должностной инструкции руководителя центра	Чупаченко П. И.	Утвержденная должностная инструкция.	К 01.09.2023 г
4. Работа с участниками образовательного процесса. Информационные сопровождение.				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Евсеенко П.И.	Новости на сайте ОУ	03.02.2023
4.2	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Ахременко М.Ю. Матыркина В. С. Евсеенко П.И.	Раздел «Точка роста» на сайте	20.06.2023 г
4.3	Открытие Центра	Чупаченко. П.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2023г.
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Чупаченко П.И. Евсеенко П.И.	Расписание, расстановка кадров, планирование.	Август 2023 г
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Матыркина С.В. Евсеенко П.И.	Информация на сайте школы	Август 2023г
4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Евсеенко П. И. Матыркина С. В. Ахременко М. Ю. Козлова С. В. Ямпольская М. А. Учителя начальных классов	Приказ директора школы о зачисление учащихся	01.09.2023г

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Крутоярская СОШ»

№	Наименования мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информационная работа о запуске проекта	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Февраль 2023 г.	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации проекта « Современная школа» национального проекта « Образование» по созданию Центров образования естественно-научной и технической направленностей	Новости, статьи
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители). Запуск раздела сайта	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Март-апрель 2023 г.	Подготовленные материалы	Новости, статьи.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Май-август 2023 г.	Курсовая подготовка педагогов, участие в вебинарах и семинарах. Участие в интернет-сообществах.	Новости, статьи.

4	Начало ремонта, закупка оборудования, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Май-июль 2023 г.	Публикация адреса площадки Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений, работа с поставщиками (партнёрами), информация о присоединении к проекту	Новости, фотоотчёты
5	Старт набора детей	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Август 2023 г.	Пресс-подход, информация на информационных порталах	Новости
6	Размещение баннера Центра «Точка роста»	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Апрель 2023 г.	Информация на сайте школы	Анонс
7	Проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка роста»	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Июнь-август 2023 г.	Публикация информации о статусе ремонтных или иных работ	Акты, фотоотчёт
8	Окончание ремонтных работ помещений, установка оборудования, приёмка	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Август 2023 г.	Отчёт партнёров, пресс - поход	Акты, интервью, фотоотчёт
9	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Сентябрь 2023 г.	Приглашённые, представители общественности, обучающиеся, педагоги	Новостная лента, анонс, фотоотчёт
10	Поддерживание интереса к Центру и информационное сопровождение	Сайт школы: http://krutoyarskola.ucoz.ru	Сентябрь-декабрь 2023 г.	Прямая – обратная связь	Отзывы родителей, обучающихся, статистика, опрос, анкетирование